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A. Realisasi Kegiatan

1. Melanjutkan penambahan materi
2. Memasukkan data yang baru sesuai kebutuhan
3. Membuat desain untuk powerpoint
B. Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Menambahkan dan memasukkan meteri kembali
	
	x
	
	
	
	
	
	rumah
	

	2.
	Memasukkan gambar
	
	
	
	x
	
	
	
	rumah
	

	3.
	Membuat desain
	
	
	
	x
	
	
	
	rumah
	


C. Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

1. Menambahkan materi yang dianggap kurang
2. Memasukkan data yang baru sesuai kebutuhan
3. Memperbaiki data

D. Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Menambah materi yang dibutuhkan
	
	
	
	
	
	x
	
	rumah
	Rencana jadwal kegiatan ini dapat berubah

	2.
	Memasukkan dan memperbaiki data
	
	
	
	
	
	
	
	rumah
	


